

HOJA DE RUTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS (2020) 2021

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
<i>Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso</i>	<i>En función del cronograma de rendición de cuentas</i>	<i>Sitio específico donde se realizará la actividad.</i>	<i>Los responsables serán designados por la Asamblea.</i>
FASE 1			
Mapeo de actores	14 de Abril al 21 de Abril del 2021	GAD	Integrantes del Concejo de Planificación(Sr Gonzalo Moyolema Sr Gonzalo Núñez, Ing. Víctor Andaluz,
Consulta	21 de mayo del 2021	GAD	Integrantes del Concejo de Planificación(Sr Gonzalo Moyolema,.Sr Gonzalo Núñez, Ing. Víctor Andaluz, Presidentes de los Caseríos
Entrega de temas al GAD	28 de Mayo del 2021	GAD	Integrantes del Concejo de Planificación(Sr Gonzalo Moyolema,.Sr Gonzalo Núñez, Ing. Víctor Andaluz, Sr Presidentes de los Caserios
FASE 2			
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	31 de Mayo del 2021	GAD	Integrantes del Concejo de Planificación(Sr Gonzalo Moyolema .Sr Gonzalo Núñez, Ing. Víctor Andaluz. Integrantes del GADP
FASE 3			+
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	04 de junio del 2021	GAD	Integrantes del Concejo de Planificación(Sr Gonzalo Moyolema,Sr Gonzalo Núñez, Ing. Víctor Andaluz .Integrantes del GADP
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	07 y 08 de junio del 2021	GAD	Integrantes del Concejo de Planificación(Sr Gonzalo Moyolema. Sr Gonzalo Núñez, Ing. Víctor Andaluz. Integrantes del GADP
Deliberación pública	11 de Junio del 2021	GAD	Integrantes del Concejo de Planificación(Sr Gonzalo Moyolema. Sr Gonzalo Núñez, Ing. Víctor Andaluz, Presidentes de los Caseríos , lideres parroquiales .Integrantes del GADP
FASE 4			
Seguimiento a la subida de la información	Hasta el 11 de junio al 11 de julio 2021	GAD	Integrantes del Concejo de Planificación(Sr Gonzalo Moyolema. Sr Gonzalo Núñez, Ing. Víctor Andaluz, Ing. Integrantes del GADP



Lcdo. Romel López Fiallos (Subp.sp.FAE)
PRESIDENTE GAD PICAIHUA

